



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

ที่ อบ 77702/

วันที่ ๒๕ กรกฎาคม 2568

เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามโครงการ ก่อสร้างรื้อคอนกรีตเสริมเหล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคูเมือง จำนวนเงินงบประมาณ 1,119,000.-บาท นั้น

เนื่องจาก สถานที่ก่อสร้างยังไม่พร้อมที่จะให้ดำเนินการ องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว

(นายวันชัย พยัคฆ์)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

(นางสาวศุภนันท์ วรรณจงคำ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ว่าที่ร้อยโท

(อวัชชัย มาลัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

(นายสกล ไสยะเกษชรินทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง



ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๘


(นายสกุล โสมะเกษรินทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเปลี่ยนแปลงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง (E๖๘๐๗๐๒๓๖๑๘) ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับ ที่	เดิม			ใหม่		
	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัด ซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัด ซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)
๑.	ก่อสร้างรั้ว คอนกรีตเสริมเหล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านคูเมือง(แห่งใหม่) ตำบลคูเมือง อำเภอ วารินชำราบ จังหวัด อุบลราชธานี	๑,๑๑๙,๐๐๐.๐๐	๐๑/๒๕๖๘	ก่อสร้างรั้ว คอนกรีตเสริมเหล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านคูเมือง(แห่งใหม่) ตำบลคูเมือง อำเภอ วารินชำราบ จังหวัด อุบลราชธานี	๑,๑๑๙,๐๐๐.๐๐	๐๘/๒๕๖๘