

รายงานผลการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนา ท้องถิ่น

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568



องค์การบริหารส่วนตำบลดูเมือง
อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัด



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง
เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓) ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ประกอบกับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมืองได้ดำเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓) ข้อ ๓๐ (๕) องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง จึงประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๘

(นายสกล โสมะเกษตริน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) 2561 หมวด 6 ข้อ 28 และข้อ 29 ได้กำหนดให้มีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานการติดตามและประเมินผลฉบับนี้ จะเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงานและเป็นตัวบ่งชี้ว่าผลจากการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้หรือไม่อีกทั้งยังเป็นการตรวจสอบความสอดคล้องในการใช้ทรัพยากร(งบประมาณ)ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ(Feedback)ที่สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ได้ให้ความร่วมมือในการดำเนินการครั้งนี้ ในการให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ตอบแบบประเมินจนทำให้รายงานผลเล่มนี้สำเร็จตามวัตถุประสงค์

พฤศจิกายน 2568

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัด

ส่วนที่ 1 บทนำ

ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล	1
วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล	2
ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล	2
เครื่องมือการติดตามและประเมินผล	5
ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล	7

ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผล

สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.2568	9
ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568	11
ผลการดำเนินงานการจัดหาครุภัณฑ์ ประจำปี พ.ศ.2568	12
การเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ.2568 (ห้วงตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)	13
การเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ.2568 การเบิกจ่ายเงินกันเงิน	14
การเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ.2568 การเบิกจ่ายเงินสะสม	14
การเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ.2568 การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	14
รายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา	15

ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น	
สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์	35
ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น	
สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ	39

ส่วนที่ 4 สรุปผล ข้อเสนอแนะ

สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม	45
ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์	45
ความสำเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น	46
ความสำเร็จการพัฒนาตามเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	47
ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต	50

ส่วนที่ 1 บทนำ

1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และการประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกันแต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันและเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาท้องถิ่น (อื่น ๆ ถ้ามี) สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง จึงเป็นการติดตามผลที่สำคัญ ดังนี้

1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมืองหรือกิจกรรมต่างๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่างๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมืองตรวจสอบว่าแผนงานโครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณและคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

3. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและขั้นตอนต่างๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

4. ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้เกิดจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) โครงการ กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงานโครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่แวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนตำบลคูเมือง

บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็ต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น ตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็ต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมืองให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผนโครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมืองโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

2.วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการหรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นนั้น ว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

2. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

3. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ขอบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

4. เพื่อทราบถึงสภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

5. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด/ผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับขององค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตำบลคูเมืองหรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด

6. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/งานต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2568

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 29 กำหนดว่าคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เหมาะสม

1.การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน 11 คน ประกอบด้วย

- 1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 3 คน
- 2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน
- 3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน
- 4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่น

คัดเลือก จำนวน 2 คน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

1. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการและช่วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง
2. ดำเนินการติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และช่วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อดำเนินการต่อไป

2. การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ดังนี้

2.1 การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตามเป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผลการนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลักๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจากข้อ 2.1 มาวิเคราะห์แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลักๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

2.3 ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในขั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

2.4 การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจกแจงค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลายๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง


2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3

2.6 รายงานผลคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลคูเมืองต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

2.7 การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลคูเมืองหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น

3.การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลคูเมืองมีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี



4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมืองใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตรฐานประมาณค่าและวิธีการเป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลคูเมืองรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐานแบบต่าง ๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

1. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลคูเมืองกำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

1.1 กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง

2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมา ทุกครั้ง

3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่กำหนด

1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

1.3 ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมืองมาปฏิบัติงาน

1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ 5 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลาเป็นต้น

1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุขเป็นต้น

กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลคูเมืองทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล และอาจรวมถึงอำเภอวารินชำราบและจังหวัดอุบลราชธานีด้วย เพราะมีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน

2. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลคูเมืองกำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ๆ ที่สำคัญ 3 ประการ คือ

- 1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล
- 2) เครื่องมือ
- 3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ

2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

2) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต (observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลคูเมืองเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

3. กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลคูเมืองกำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผลเพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การทดสอบและการวัดโครงการก่อสร้างถนน คสล.ตามหมู่บ้าน (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทงประจำปี (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร)โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) เป็นต้น

3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้ายๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตองไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมืองใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือ การสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกตบันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

3.4 การสำรวจ (surveys) ในที่นี้หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในตำบลคูเมือง/องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมืองจะมีการบันทึกการสำรวจและทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้อเอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนาตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาดังๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่างๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้

1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะช่วยให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน
2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่างๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันทั่วทั้งที่ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่างๆ เกิดความประหยัด คุ่มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลางบประมาณและทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น
4. สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่างๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ
5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการมีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบและกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหาข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

6. การวินิจฉัยสั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/งานต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง สามารถวินิจฉัยสั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

7. ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมืองแต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/งานต่าง ๆ มีความสอดคล้องกันประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลคูเมืองเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลักมีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตตำบลคูเมือง /องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

ส่วนที่ 2

การติดตามและประเมินผล

1. สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

1.1.1 แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง เป็นแผนที่กำหนดระยะเวลา 5 ปี พ.ศ.2566 - 2570 ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กำหนด ยุทธศาสตร์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์ การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี อำเภวารินชำราบและแผนพัฒนาหมู่บ้านในตำบลคูเมือง

1.1.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง มีรายละเอียด ดังนี้

1) ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย และการเมืองการบริหาร

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

2.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.2568

ยุทธศาสตร์ /แผนงาน /โครงการพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ ตามแผนพัฒนา ปี 2568		นำมาโครงการมา จัดทำงบประมาณ ปี 2568	
		จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน	จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน
1) การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	อุตสาหกรรม โยธา/เคหะชุมชน	195	147,628,000	44	24,932,800
2) การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต	การเกษตร สร้างความ เข้มแข็ง การศึกษา สาธารณสุข	66	17,819,161	40	5,080,420
3) การพัฒนาด้านการจัดระเบียบ ชุมชน สังคม การรักษาความสงบ	รักษาความสงบ ภายใน	13	2,003,500	5	636,000
4) การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรมจารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	ศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	7	290,000	1	40,000
5) การวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว	ศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	3	100,000	3	80,000
6) การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ ทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	บริหารงานทั่วไป	32	8,809,940	2	321,230
รวม		316	176,650,601	95	31,590,450

1.ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ ที่เสร็จ		จำนวนโครงการ ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		จำนวนโครงการ ที่ไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนโครงการ ที่ยกเลิก		จำนวนโครงการ ทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	23	32.39	8	88.89	11	84.62	2	100.00	44	46.32
2. การพัฒนาคุณภาพชีวิต	38	53.52	-		2	15.38	-	-	40	42.11
3. การพัฒนาการจัดการระเบียบชุมชนสังคมรักษา ความสงบเรียบร้อยและการเมืองการบริหาร	4	5.63	1	11.11	-	-	-	-	5	5.26
4. การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	1	1.41	-	-	-	-	-	-	1	1.05
5. การพัฒนาด้านการวางแผนส่งเสริมการลงทุน พาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว	3	4.23	-	-	-	-	-	-	3	3.16
6. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2	2.82	-	-	-	-	-	-	2	2.11
รวม	71	100.00	9	100.00	13	100.00	2	100.00	95	100.00

หมายเหตุ โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 จำนวน 316 โครงการ

ข้อมูลการติดตามและประเมินผลแผน ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2568

2. ผลการดำเนินงานการจัดหาครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

บัญชีครุภัณฑ์	จำนวนครุภัณฑ์ ที่เสร็จ	จำนวนครุภัณฑ์ ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวนครุภัณฑ์ ที่ไม่ได้ดำเนินการ	จำนวนครุภัณฑ์ ที่ยกเลิก	จำนวนครุภัณฑ์ ทั้งหมด
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน
บัญชีครุภัณฑ์	8	1	-	-	9
รวม	8	1	-	-	9

หมายเหตุ บัญชีจำนวนครุภัณฑ์ที่จัดหาในปีงบประมาณ 9 รายการ

พ.ศ.2568

ข้อมูลการติดตามและประเมินผลแผน ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2568

3.การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (ห้วงตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)

ยุทธศาสตร์	ข้อบัญญัติ (เบิกจ่าย)		อยู่ระหว่างดำเนินการ		ไม่ได้ดำเนินการ		รวม (เบิกจ่าย)	
	โครงการ	จำนวน	โครงการ	จำนวน	โครงการ	จำนวน	โครงการ	จำนวน
1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	1	399,000.00	3	2,219,000.00	1	1,750,000	1	399,000.00
2. การพัฒนาคุณภาพชีวิต	38	4,756,211.00	-	-	2	72,000	38	4,756,211.00
3. การพัฒนาการจัดการจัดระเบียบชุมชนสังคมรักษา ความสงบเรียบร้อยและการเมืองการบริหาร	4	153,422.51	1	406,000	-	-	4	153,422.51
4. การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรมจารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	1	40,000	-	-	-	-	1	40,000
5. การพัฒนาด้านการวางแผนส่งเสริมการลงทุน พาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว	3	79,771	-	-	-	-	3	79,771
6. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ ทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2	312,755	-	-	-	-	2	312,755
รวม	49	5,741,159.51	4	2,625,000	3	1,822,000	49	5,741,159.51

หมายเหตุ งบประมาณตั้งรับไว้ทั้งหมด ทั้งงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2568

จำนวน 52,734,450 บาท

ข้อมูลการติดตามและประเมินผลแผน ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2568

4.การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567,2568

การเบิกจ่ายกันเงิน

ยุทธศาสตร์	กันเงิน (เบิกจ่าย)		อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ดำเนินการ		รวม (เบิกจ่าย)	
	โครงการ	จำนวน	โครงการ	จำนวน	โครงการ	จำนวน	โครงการ	จำนวน
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	4	3,873,000	2	1,119,000	-	-	4	3,873,000
รวม	4	3,873,000	2	1,119,000	-	-	4	3,873,000

4.การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

การเบิกจ่ายเงินสะสม

ยุทธศาสตร์	เงินสะสม (เบิกจ่าย)		อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ดำเนินการ		รวม (เบิกจ่าย)	
	โครงการ	จำนวน	โครงการ	จำนวน	โครงการ	จำนวน	โครงการ	จำนวน
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	18	4,441,788	-	-	11	9,468,900	18	4,441,788
รวม	18	4,441,788	-	-	11	9,468,900	18	4,441,788

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมโยธา

ลำดับ ที่	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่ เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน		
					ดำเนินการ เสร็จ แล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
1	โครงการต่อเติมอาคารที่ทำการ อบต.คูเมือง	1,750,000 ข้อบัญญัติ	โอนลด 500,000	1,250,000	-	-	ยกเลิก
2	ก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร	406,000 ข้อบัญญัติ	399,000	7,000	/	-	-
3	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. สายทางข้างศาลา ประชาคม หมู่ที่ 1	399,900 เงินสะสม	-	399,900	-	-	/
4	โครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนน คสล.เดิม เป็นผิวจราจร ลาดยางฯ รหัสทางหลวง ท้องถิ่น อบ.ถ.77-009 สายทางบ้านหวาง หมู่ 2 – บ้านหวางออก หมู่ 12	166,700 เงินสะสม	-	166,700	-	/	-
5	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล.สายทางบ้าน หวาง หมู่ที่ 2 เชื่อมเขตบ้าน หวางออก หมู่ที่ 12	233,000 เงินสะสม	-	233,000	-	-	/
6	โครงการก่อสร้างถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ. 77-037 สายทางหนองถ่ม หมู่ที่ 3	400,000 เงินสะสม	-	400,000	-	-	/
7	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ. 77-007 สายทางสระตาเลา- บ้านโนนเมืองน้อย หมู่ที่ 4	399,000 เงินสะสม	-	399,000	-	/	-

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประ มาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	คง เหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน		
					ดำเนิน การ เสร็จ แล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ
แผนงานอุตสาหกรรมโยธา							
8	โครงการก่อสร้างถนน คสล.รหัส ทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ.77-003 สายทางบ้านดอนผอูง – บ่อขะ หมู่ที่ 5	400,000 เงินสะสม	-	400,000	-	-	/
9	โครงการก่อสร้างถนน คสล.รหัสทาง หลวงท้องถิ่น อบ.ถ.77-034 สาย ทางเข้าฝาย น้ำล้น หมู่ที่ 6	399,000 เงินสะสม	-	399,000	-	/	-
10	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.รหัสทาง หลวงท้องถิ่น อบ.ถ.77-073 สายทาง หนองกู่ หมู่ที่ 7	400,000 เงินสะสม	395,000	5,000	/	-	-
11	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.รหัส ทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ.77-006 สายทางโนนจิก-ตำบลโนนโพน หมู่ที่ 8	137,000 เงินสะสม	-	137,000	-	/	-
12	โครงการก่อสร้างถนน คสล.รหัส ทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ.77-032 สายทางทุ่งลมโซย หมู่ที่ 8	262,000 เงินสะสม	-	262,000	-	/	-
13	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ.77-058 หนองหอ – โนนแก หมู่ที่ 9	399,000 เงินสะสม	-	399,000	-	-	/

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประ มาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน		
					ดำเนิน การเสร็จ แล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยัง ไม่ได้ ดำเนิน การ
แผนงานอุตสาหกรรมโยธา							
14	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. และก่อสร้างบ่อบัก คสล. บริเวณ ทางสาธารณประโยชน์เส้นไป หนองศรีชะกระบือ หมู่ที่ 10	399,000 เงินสะสม	-	399,000	-	-	/
25	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล.แบบฝาตะแกรงเหล็ก สาย ทางกลางบ้านเชื่อมถนนลาดยาง หมู่ที่ 11	198,300 เงินสะสม	154,000	44,300	/	-	-
16	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อบัก คสล.แบบฝาตะแกร งเหล็ก เส้นหลังโรงเรียนวัดบ้าน ค้อหวาง หมู่ที่ 12	400,000 เงินสะสม	-	400,000	-	-	/
17	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง รหัส ทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ.77-058 หนองหอ-โนนแกหมู่ที่ 9	400,000 เงินสะสม	-	400,000	-	-	/

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน		
					ดำเนิน การเสร็จ แล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
แผนงานอุตสาหกรรมโยธา							
18	โครงการก่อสร้างอาคาร เอนกประสงค์ องค์การบริหาร ส่วนตำบลคูเมืองอำเภวาริน ชำราบจังหวัดอุบลราชธานี	6,000,000 เงินสะสม	-	6,000,000	-	-	/
19	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ ที่ 4 เส้นทางโคกม่วง – ตำบล โคกก่อง หมู่ที่ 4	200,000 เงินสะสม	-	200,000	-	-	/
20	โครงการต่อเติมโรงจอดรถเป็น ห้องทำงานเอนกประสงค์	500,000 โอนงบ	-	500,000	-	/	-
21	โครงการรื้ออาคารภายในพื้นที่ทำ การ อบต.คูเมือง ตำบล คูเมือง อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	238,000 เงินสะสม	-	238,000	-	-	/

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประ มาณที่เบิกจ่าย (บาท)	คง เหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน		
					ดำเนิน การ เสร็จ แล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ
22	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.สายทางตรงข้ามร้านค้า กองทุนฯ หมู่ที่ 1	296,900 เงินสะสม	247,000	49,900	/	-	-
23	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก คสล. เส้นทางทิศใต้หมู่บ้าน หมู่ที่ 2	154,100 เงินสะสม	149,000	5,100	/	-	-
24	โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนน อบ.ถ.77-017 สายทางทิศใต้ บ้านหวาง ม.2 ถึงเขตตำบลโนน ผึ้ง	144,500 เงินสะสม	143,000	1,500	/	-	-
25	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย ทางซอยสดใส หมู่ที่ 3	296,300 เงินสะสม	295,000	1,300	/	-	-
26	โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้น ไปบ้านโนนเมืองน้อย หมู่ที่ 4	299,800 เงินสะสม	296,000	3,800	/	-	-
27	โครงการก่อสร้างถนน คสล.เสริม ผิวจราจร สายทาง อบ.ถ.77-001 หมู่ที่ 5	488,100 เงินสะสม	480,000	8,100	/	-	-
28	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้น หนองชี หมู่ที่ 6	98,500 เงินสะสม	97,800	700	/	-	-

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประ มาณที่เบิกจ่าย (บาท)	คง เหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน		
					ดำเนิน การ เสร็จ แล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ
29	โครงการก่อสร้างถนน คสล. (อบ.ถ.77-004) บ้านคูเมืองออก- บ้านแหม หมู่ที่ 7	89,000 เงินสะสม	88,000	1,000	/	-	-
30	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอยเข้าวัดบ้านโนน จิก หมู่ที่ 8	328,000 เงินสะสม	324,000	4,000	/	-	-
31	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายศาลากลางบ้าน หลังเก่า หมู่ที่ 9	248,800 เงินสะสม	245,000	3,800	/	-	-
32	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายทางริมทุ่งนา ข้าง หนองศรีชะกระบือ หมู่ที่ 10	299,100 เงินสะสม	296,000	3,100	/	-	-
33	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบฝาตะแกรงเหล็ก สาย ทางกลางบ้าน เชื่อมถนนลาดยาง หมู่ที่ 11	302,400 เงินสะสม	245,987.78	49,400	/	-	-

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประ มาณที่เบิกจ่าย (บาท)	คง เหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน		
					ดำเนิน การ เสร็จ แล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ
34	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล.เส้นทางศาลา กลางบ้าน หมู่ที่ 12 เชื่อม ศพด. เก่า หมู่ที่ 2	302,600 เงินสะสม ยกเลิก	-	302,600 สภาพพื้นที่ ไม่สามารถ ดำเนินการ ได้	-	-	ยกเลิก
35	โครงการก่อสร้างถนน คสล.เสริม ผิวจราจร สายทางแยก รพ.สต. คูเมือง หมู่ที่ 4	293,100 เงินสะสม	290,000	3,100	/	-	-
36	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย ทางบ้านดอนผอง หมู่ที่ 5 ถึงบ่อ ขยะ เชื่อม หมู่ที่ 3 ตำบลเมืองศรี โค	302,900 เงินสะสม	300,000	2,900	/	-	-
37	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. บริเวณข้างวัดท่าหลวง หมู่ที่ 6	200,000 เงินสะสม	194,000	6,000	/	-	-
38	โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้น สามแยกหนองสะแบง-ดอนป่า แดง หมู่ที่ 7	202,800 เงินสะสม	202,000	800	/	-	-
39	โครงการก่อสร้างระบบประปา ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน คูเมือง(แห่งใหม่) ตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบจังหวัด อุบลราชธานี	80,000 กัณเงิน	80,000	-	/	-	-

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน		
					ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
40	ก่อสร้างโรงจอดรถภายในพื้นที่ตั้งที่ทำการ อบต.คูเมือง หมู่ที่ 4	600,000 ก้นเงิน	-	600,000	-	/	-
41	โครงการก่อสร้างป้ายที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ตำบลคูเมือง อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	200,000 ก้นเงิน	139,000	61,000	/	-	
42	โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคูเมือง(แห่งใหม่) ตำบลคูเมือง อำเภวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานี	1,119,000 ก้นเงิน	-	1,119,000	-	/	-
43	โครงการก่อสร้างเสาธงชาติภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	100,000 ก้นเงิน	59,000	41,000	/	-	-
44	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กห้สทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ. 77-048 สายทางโนนบ้านใหม่ หมู่ที่ 7 บ้านคูเมืองออก ตำบลคูเมือง	4,900,000 ก้นเงิน	3,595,000	1,305,000	/	-	-
	รวม	24,932,800	8,713,787.78	16,219,012.22	23	8	11

หมายเหตุ : มีการยกเลิกไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 2 โครงการ

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน		
					ดำเนิน การ เสร็จ แล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ไม่ได้ ดำเนิน การ
แผนงานการเกษตร							
1	โครงการส่งเสริมการผลิตและใช้ สมุนไพร	30,000	21,415	8,585	/	-	-
2	โครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ คุณภาพ	30,000	18,435	11,565	/	-	-
3	โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาด สินค้าเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม	35,000	22,670	12,330	/	-	-
4	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระ เทพฯ	40,000	34,120	5,880	/	-	-
	รวม	135,000	96,640	38,360	4	-	-

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบ ประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบ ประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	คง เหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน		
					ดำเนิน การ เสร็จ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนิน การ	ไม่ได้ ดำเนิน การ
5	โครงการป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า	75,000	68,300	6,700	/	-	-
6	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวน สัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตาม โครงการสัตว์ปลอดโรคคน ปลอดภัยจากโรค พิษสุนัขบ้า	12,000	-	12,000	-	-	/
7	โครงการควบคุมโรคขาดสาร ไอโอดีนของสมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี หมู่ที่ 1	10,000	10,000	-	/	-	-
8	โครงการควบคุมโรคขาดสาร ไอโอดีนของสมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี หมู่ที่ 2	10,000	10,000	-	/	-	-
9	โครงการควบคุมโรคขาดสาร ไอโอดีนของสมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี หมู่ที่ 3	10,000	10,000	-	/	-	-

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบ ประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบ ประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	คง เหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน		
					ดำเนิน การ เสร็จ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนิน การ	ไม่ได้ ดำเนิน การ
10	โครงการควบคุมโรคขาดสาร ไอโอดีนของสมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี หมู่ที่ 4	10,000	10,000	-	/	-	-
11	โครงการควบคุมโรคขาดสาร ไอโอดีนของสมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี หมู่ที่ 6	10,000	10,000	-	/	-	-
12	โครงการควบคุมโรคขาดสาร ไอโอดีนของสมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี หมู่ที่ 7	10,000	10,000	-	/	-	-
13	โครงการควบคุมโรคขาดสาร ไอโอดีนของสมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี หมู่ที่ 8	10,000	10,000	-	/	-	-
14	โครงการควบคุมโรคขาดสาร ไอโอดีนของสมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี หมู่ที่ 9	10,000	10,000	-	/	-	-

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบ ประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบ ประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	คง เหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน		
					ดำเนิน การ เสร็จ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนิน การ	ไม่ได้ ดำเนิน การ
15	โครงการควบคุมโรค หนองพยาธิ ของสมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี หมู่ที่ 10	10,000	10,000	-	/	-	-
16	โครงการควบคุมโรค หนองพยาธิ ของสมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี หมู่ที่ 7	10,000	10,000	-	/	-	-
17	โครงการตรวจสุขภาพ เคลื่อนที่ของสมเด็จพระเจ้า นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีฯ หมู่ที่ 1	10,000	10,000	-	/	-	-
18	โครงการตรวจสุขภาพ เคลื่อนที่ของสมเด็จพระเจ้า นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีฯ หมู่ที่ 11	10,000	10,000	-	/	-	-
19	โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ของสมเด็จพระเจ้านางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีฯ หมู่ที่ 12	10,000	10,000	-	/	-	-

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบ ประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบ ประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	คง เหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน		
					ดำเนิน การ เสร็จ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนิน การ	ไม่ได้ ดำเนิน การ
20	โครงการตรวจสอบสุขภาพ เคลื่อนที่ของสมเด็จพระเจ้า น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีฯ หมู่ที่ 5	10,000	10,000	-	/	-	-
21	โครงการตรวจสอบสุขภาพ เคลื่อนที่ของสมเด็จพระเจ้า น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีฯ หมู่ที่ 6	10,000	10,000	-	/	-	-
22	โครงการตรวจสอบสุขภาพ เคลื่อนที่ของสมเด็จพระเจ้า น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีฯ หมู่ที่ 8	10,000	10,000	-	/	-	-
23	โครงการรณรงค์และแก้ไข ปัญหาเสพยาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจ วัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี หมู่ที่ 10	10,000	10,000	-	/	-	-

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบ ประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบ ประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	คง เหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน		
					ดำเนิน การ เสร็จ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนิน การ	ไม่ได้ ดำเนิน การ
24	โครงการรณรงค์และแก้ไข ปัญหาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจ วัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี หมู่ที่ 3	10,000	10,000	-	/	-	-
25	โครงการรณรงค์และแก้ไข ปัญหาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจ วัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี หมู่ที่ 5	10,000	10,000	-	/	-	-
26	โครงการรณรงค์และแก้ไข ปัญหาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจ วัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี หมู่ที่ 9	10,000	10,000	-	/	-	-
27	โครงการสืบสานพระราช ปณิธานสมเด็จพระเจ้าตาก มะเร็งเด้านม หมู่ที่ 11	10,000	10,000	-	/	-	-

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบ ประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบ ประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	คง เหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน		
					ดำเนิน การ เสร็จ แล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ไม่ได้ ดำเนิน การ
28	โครงการสืบสานพระราช ปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้อง นางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย ลักษณ์ อัครราชกุมารี แม่เหล็กพัฒนา หมู่ที่ 2	10,000	10,000	-	/	-	-
29	โครงการสืบสานพระราช ปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้อง นางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย ลักษณ์ อัครราชกุมารี แม่เหล็กพัฒนา หมู่ที่ 4	10,000	10,000	-	/	-	-
30	โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน ในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 12	10,000	10,000	-	/	-	-
	รวม	327,000	308,300	18,700	25	-	1

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

31	โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี	20,000	13,740	6,260	/	-	-
32	โครงการส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสทาง สังคม	20,000	19,720	280	/	-	-
	รวม	40,000	33,460	6,540	2	-	-

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	งบ ประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน		
					ดำเนิน การ เสร็จ แล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ไม่ได้ ดำเนิน การ
33	โครงการอบรมพัฒนาบุคลากร ทางการศึกษาและ คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก	60,000	-	60,000	-	-	/
34	โครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ	80,000	79,900	100	/		
35	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การ เรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	78,300	40,455	37,845	/		
36	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา(ค่าอาหาร กลางวัน)	970,200 โอนลด 200,000	685,764	84,436	/		
37	เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน โรงเรียน สังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตพื้นที่ จำนวน 5 แห่ง	2,802,000 โอนเพิ่ม 400,000	3,153,944	48,056	/		
38	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน การบริหารสถานศึกษา(ค่า จัดการเรียนการสอน)	216,920 โอนลด 34,000	153,816	29,104	/		
39	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ และเสริมสร้างเครือข่ายสภาเด็ก และเยาวชนตำบลคูเมือง	25,000	24,940	60	/		
	รวม	4,398,420	4,138,819	259,601	6	-	1

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

40	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด"คูเมืองเกมส์"	180,000	178,992	8	/	-	-
รวม		180,000	178,992	8	1	-	-
รวมทั้งสิ้น		5,080,420	4,756,211	323,209	38	-	2

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อยและ

การเมืองการบริหาร

แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประ มาณที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	คง เหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน		
					ดำเนิน การ เสร็จ แล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ไม่ได้ ดำเนิน การ
แผนงานรักษาความสงบภายใน							
1	โครงการฝึกอบรมการระงับ อัคคีภัย	40,000	40,000	-	/	-	-
2	โครงการช่วยเหลือผู้ประสบสา ธารณภัยหรือภัยพิบัติฉุกเฉินใน ตำบล	100,000	32,530	67,470	/	-	-
3	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วม ในการช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) อำเภอวารินชำ ราบ จังหวัดอุบลราชธานี	20,000	16,202.51	3,797.49	/	-	-
4	โครงการฝึกอบรมทบทวน สมาชิก อปพร.	70,000	64,690	5,310	/	-	-
5	โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้ง ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ภายในเขตตำบลคูเมือง	406,000	-	406,000	-	/	-
	รวมทั้งสิ้น	636,000	153,422.51	482,577.49	4	1	-

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประ มาณที่ อนุมัติ (บาท)	งบ ประ มาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	คง เหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน		
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ไม่ได้ ดำเนิน การ
1	โครงการบวงสรวงโบราณสถานโนนแก	40,000	39,800	200	/	-	-
2	โครงการถนนสายบุญตำบลคูเมือง	20,000	19,980	20	/	-	-
3	โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสานเพื่ออนุรักษ์โบราณสถานโนนแกและแหล่งโบราณสถานในตำบล	20,000	19,991	9	/	-	-
	รวมทั้งสิ้น	80,000	79,771	229	3	-	-

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ อนุมัติ (บาท)	งบ ประ มาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	คง เหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน		
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ไม่ได้ ดำเนิน การ
1	อุดหนุนโครงการจัดทำต้นเทียน พรรษาอำเภอวารินชำราบ	40,000	40,000	-	/	-	-
	รวมทั้งสิ้น	40,000	40,000	-	1	-	-

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประ มาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	คง เหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน		
					ดำเนิน การ เสร็จ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนิน การ	ไม่ได้ ดำเนินการ
1	โครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร	315,000 โอนลด 23,770	291,230	-	/	-	-
2	โครงการส่งเสริมด้านมาตรฐาน คุณธรรมจริยธรรม	30,000	21,525	8,475	/	-	-
	รวมทั้งสิ้น	321,230	312,755	8,475	2	-	-

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

ประเภทครุภัณฑ์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประ มาณที่อนุมัติ (บาท)	งบประ มาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	คง เหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน		
					ดำเนิน การ เสร็จ แล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ไม่ได้ ดำเนิน การ
แผนงานการศึกษา							
1	โต๊ะกิจกรรมอนุบาล จำนวน 10 ตัว	20,000	20,000	-	/	-	-
2	ตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต จำนวน 1 เครื่อง	8,500	7,990	510	/	-	-
แผนงานบริหารงานทั่วไป							
3	โต๊ะพับอเนกประสงค์ จำนวน 20 ตัว	36,000	35,000	1,000	/	-	-
4	เก้าอี้บุนวม จำนวน 50 ตัว	27,500	26,500	1,000	/	-	-
5	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบติดผนัง ขนาด 18,000 บีทียู 1 เครื่อง	21,500	21,500	-	/	-	-
6	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู 2 เครื่อง	49,800	49,800	-	/	-	-
7	พัดลมติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว 10 ตัว	10,600	-	10,600	-	/	-
8	ไฟฉุกเฉิน LED จำนวน 12 เครื่อง	15,600	15,600	-	/	-	-
9	เครื่องกำเนิดไฟฟ้า	58,500	33,500	25,000	/	-	-
	รวมทั้งสิ้น	248,000	209,890	38,110	8	1	-

ส่วนที่ 3

ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
1	ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20	16
2	การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	15	12
3	ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	65	65
	3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง	15	15
	3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	10	10
	3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด	10	10
	3.4 วิสัยทัศน์	5	5
	3.5 กลยุทธ์	5	5
	3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	5	5
	3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์	5	5
	3.8 แผนงาน	5	5
	3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	5	5
	รวมคะแนน	100	93

พบว่าจากการประเมินผลยุทธศาสตร์ คะแนน 100 .คะแนน ได้คะแนน 93 คะแนน

1.2 ผลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง
รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
1	ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20	18
	1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ	3	2
	1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ	2	1
	1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ	2	2
	1.4 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ	2	2
	1.5 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)	2	2
	1.6 ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณี และงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ	2	2
	1.7 ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ	2	2
	1.8 การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล	2	2
	1.9 การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3	3
	รวม	20	18

1.3 การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
2	การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ	15	12
	2.1 การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0	2	2
	2.2 การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น	1	1
	2.3 การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น	2	1
	2.4 การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่าง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจ และความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น	1	1
	2.5 การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา	2	1
	2.6 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงานได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค)	2	2
	2.7 สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิงพื้นที่ มีการนำเสนอปัญหา ค้นหาสาเหตุของปัญหาหรือสมมติฐานของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา หรือวิธีการแก้ไขปัญหา การกำหนดวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหา	2	2
	2.8 สรุปผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 เช่น สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ และการประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาท้องถิ่นในเชิงคุณภาพ	2	1
	2.9 ผลที่ได้รับจากการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 เช่น ผลที่ได้รับ/ผลที่สำคัญ ผลกระทบ และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560	1	1

1.4 ยุทธศาสตร์

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
3	ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	65	65
	3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลคูเมืองสอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง และเชื่อมโยงหลัก ประชาธิปไตยยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ Thailand 4.0	15	15
	3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสอดคล้องและเชื่อมโยง กับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และ เชื่อมโยงหลักประชาธิปไตย ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติและ Thailand 4.0	10	10
	3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัดสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการ บริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชา ธิปไตยยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0	10	10
	3.4 วิสัยทัศน์วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่ เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนา ท้องถิ่น	5	5
	3.5 กลยุทธ์แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความ ชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น	5	5
	3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์เป้าหมายของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มี ความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกันกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้นมุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน	5	5
	3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนา ท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพ ของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์	5	5
	3.8 แผนงานแผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมายใน เรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยระบุแผนงาน และความเชื่อมโยงดังกล่าว	5	5
	3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวมความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การ พัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนา กลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5	5
	รวม	65	65

2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
1	การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	10	9
2	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	10	9
3	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	10	8
4	แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	10	9
5	โครงการพัฒนา ประกอบด้วย	60	58
	5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ	5	5
	5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	5	5
	5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	5	5
	5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	5	5
	5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	5	5
	5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0	5	5
	5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	5	5
	5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักปรัชญา	5	5
	5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	5	5
	5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	5	4
	5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	5	4
	5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	5	5
รวมคะแนน		100	93

2.2 ผลการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น รายละเอียดการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลคูเมืองในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
1	การสรุปสถานการณ์การพัฒนา เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)	10	9
รวม		10	9

2.3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
2	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 2.1 การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ก็คือผลผลิตนั้นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้เท่าไร จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไร สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ 2.2 วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative)	10	9
รวม		10	9

2.4 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
3	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 3.1 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่นั้น ๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่าง ๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้องคงทน ถาวร สามารถใช้ได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 3.2 วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative)	10	8
รวม		10	8

2.5 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
4	แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 4.1 วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่าง ๆ จนนำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดต่อกัน	10	8
	4.2 วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจนหลักประชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (Local Sufficiency Economy Plan : LSEP)		
รวม		10	8

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
5	โครงการพัฒนา	60	55
	5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต	5	5
	5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการมีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง	5	5
	5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้องสภาพที่ยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดเจนไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง	5	4
	5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีโครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและพัฒนาาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน	5	5
	5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติโครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขัน และการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม (4) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (5) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ	5	5

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
	5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทำน้อย ได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ	5	5
	5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กำหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน	5	5
	5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐเป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชนดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (LSEP)	5	4
	5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ 5 ประการในการจัดทำโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness) (4) ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency)	5	4
	5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณการประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่างหลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ มีความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่าหรือไม่ต่ำกว่าร้อยละห้าของการนำไปตั้งงบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม หรือรายจ่ายพัฒนาที่ปรากฏในรูปแบบอื่น ๆ	5	4

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
	5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับมีการกำหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดขึ้นที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ)	5	4
	5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (1) ความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจงในการดำเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้	5	5
รวม		60	55

ส่วนที่ 4

สรุปผล ข้อเสนอแนะ

1.สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

1.1 ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน 195 โครงการ นำมาจัดทำโครงการ 44 โครงการ มีการก่อสร้างอาคาร ก่อสร้างรางระบายน้ำ ก่อสร้างลานคสล. เป็นต้น

การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต จำนวน 66 โครงการ นำมาจัดทำโครงการ 40 โครงการ มีการส่งเสริมด้านอาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ด้านป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า อุดหนุนงบประมาณการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข อบรมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาและคณะกรรมการ ศพด. ค่าใช้จ่ายการสนับสนุนการบริหารสถานศึกษา ศพด.3 แห่ง การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ พัฒนาศักยภาพเครือข่ายสภาเด็กและเยาวชน อุดหนุนอาหารกลางวัน จัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด เป็นต้น


การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อยและการเมืองการบริหาร จำนวน 13 โครงการ นำมาจัดทำโครงการ 5 โครงการ มีการจัดตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสำคัญต่างๆ ในตำบล อุดหนุนศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภวารินชำราบ

การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวน 7 โครงการ นำมาจัดทำโครงการ 1 โครงการ อุดหนุนโครงการจัดทำเทียนพรรษาอำเภวารินชำราบ ประจำปี 2568

การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว จำนวน 3 โครงการ นำมาจัดทำโครงการ 3 โครงการ โครงการบรวงสรวงโบราณสถานโนนแก โครงการถนนสายบุญตำบลคูเมือง โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสาน เพื่ออนุรักษ์โบราณสถานโนนแกและแหล่งโบราณสถานในตำบล

การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท้องเที่ยว จำนวน 32 โครงการ นำมาจัดทำโครงการ 2 โครงการ โครงการส่งเสริมด้านมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม โครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร

แผนภูมิสถานะการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
ข้อมูล ณ เดือน 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568



1.2 ความสำเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น


ห้วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568 องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ได้ดำเนินการตามแผนงานที่วางไว้ จำนวน 95 โครงการ และจัดหาครุภัณฑ์ จำนวน 9 รายการ สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ผลการดำเนินงานรอบ (ระหว่างเดือน ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ดำเนินการ 95 โครงการ สรุปได้ดังนี้

1. ดำเนินการเสร็จแล้ว 71 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 74.74
2. อยู่ระหว่างดำเนินการ 9 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 9.47
3. ยังไม่ได้ดำเนินการ 13 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 13.68
4. ยกเลิกการดำเนินการ 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 2.11

แผนภูมิสถานการณ์ดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ดำเนินการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ข้อมูล ณ เดือน 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568



ความสำเร็จการพัฒนาตามเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)

1. ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จากการติดตามและประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง โดยการนำไปสู่การปฏิบัติ หากดูตามสัดส่วนของการนำโครงการไปสู่การปฏิบัติอยู่ในเกณฑ์ระดับใช้ได้ และสัดส่วนของการนำงบประมาณไปสู่การปฏิบัติ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ระดับดี เมื่อพิจารณาเป็นรายยุทธศาสตร์ จำนวนโครงการและงบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

2. จากการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน โครงการด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต พบว่า มีโครงการจำนวนมากที่นำไปสู่การปฏิบัติและตามห้วงระยะเวลาที่กำหนด

3. การจัดทำโครงการควรคำนึงถึงโครงการที่เป็นภาพรวม ระบุรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัดที่ชัดเจน สามารถติดตามและประเมินผลได้ง่าย และควรเป็นโครงการที่มีผู้ได้รับประโยชน์ในภาพรวมและเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น

4. การดำเนินงานโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ตรวจพบ คือ การก่อสร้างถนนทำให้ประชาชนในพื้นที่และนอกพื้นที่สามารถสัญจรไปมาได้สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น แต่การที่มีรถบรรทุกทุกหนทุกแห่งสัญจรไปมาผ่านเป็นประจำ ทำให้ถนนเกิดการชำรุดเสียหายเร็วกว่าเวลาอันควร ควรมีการประสานงาน อปท. ในพื้นที่เกี่ยวข้อง แจ้งเตือนผู้ประกอบการในเรื่องการใช้รถบรรทุกหนัก

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก

เป็นการตรวจสอบ ประเมินปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อท้องถิ่น เช่น สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง กฎหมาย สังคม สิ่งแวดล้อม วิเคราะห์เพื่อให้เกิดการบูรณาการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ การวิเคราะห์สภาพภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องดำเนินการและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งมีรายละเอียดผลการวิเคราะห์ ดังนี้

1.1 โอกาส (O : Opportunity)

- (1) ผู้บริหารเอาใจใส่ในการทำงาน ประสานกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องทำให้สามารถผลักดันนโยบายอย่างต่อเนื่อง
- (2) กระแสทางสังคมเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานทางการเมืองของประชาชน ทำให้ประชาชนเรียกร้องและเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
- (3) ระบบข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีที่ไร้พรมแดน ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็วเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน
- (4) มีศูนย์ดำรงธรรมระดับอำเภอ ระดับท้องถิ่น

1.2 อุปสรรค (T : Threat)

- (1) อยู่ไกลจากจังหวัด ทำให้ใช้เวลานานในการติดต่อกับจังหวัด
- (2) บริการทางภาครัฐหลายอย่างเข้าไม่ถึง เช่น การทำบัตรผู้พิการ งานทะเบียนและบัตร
- (3) มีปัญหาการพัฒนาบริเวณคาบเกี่ยวระหว่างหน่วยงานท้องถิ่นและท้องถิ่นในการดำเนินงานโครงการต่างๆ
- (4) ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลางมีงบประมาณจำกัดเมื่อเทียบกับภารกิจหน้าที่ต่างๆ ตามกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลตามกฎหมายอื่น ตามภารกิจถ่ายโอน ตามนโยบายท้องถิ่น นโยบายจังหวัดและนโยบายรัฐบาล

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน

เป็นการตรวจสอบ ประเมินปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายในท้องถิ่นที่ ปัจจัยใดเป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยกำหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน โดยคณะกรรมการได้ดำเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในโดยวิเคราะห์ ตรวจสอบ ติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อวิเคราะห์ถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ข้อจำกัด ซึ่งมีรายละเอียดการวิเคราะห์ ดังนี้

2.1 จุดแข็ง (S : Strength)

- (1) ประชาชน ผู้นำหมู่บ้าน มีความพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับทางราชการในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
- (2) เปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเสนอปัญหา
- (3) ประชาชนยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
- (4) ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ ข้าว การปลูกพืชสวน ฯลฯ
- (5) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 แห่ง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง
- (6) มีการประสานความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลกับส่วนราชการในพื้นที่

(7) ผู้บริหารให้ความสำคัญกับการจัดทำแผนพัฒนาฯ รวมทั้งนำแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ และเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(8) ผู้นำหมู่บ้านให้ความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น

(9) มีระบบประปาเพิ่มขึ้นทำให้มีน้ำใช้อุปโภคบริโภคตลอดทั้งปี

(10) องค์การบริหารส่วนตำบล มีศักยภาพเพียงพอที่รองรับการบริการสาธารณะและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

(11) มีวัด 8 แห่ง สำนักสงฆ์ 5 แห่ง

(12) มีศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารในหน่วยงาน ให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร

(13) หมู่บ้านในเขตตำบลคูเมือง มีหอกระจายข่าวประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในหมู่บ้าน ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร

(14) มีกองทุนหมู่บ้าน เช่น กลุ่มออมทรัพย์สัจจะ ฯลฯ

(15) มีกลุ่มอาชีพกลุ่มปลูกข้าวกล้องงอก กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มทำดอกไม้จันทร์

(15) เป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิดกับประชาชนทราบปัญหาความต้องการอย่างแท้จริง

2.2 จุดอ่อน (W : Weakness)

(1) คนในวัยทำงาน คนหนุ่มสาวอพยพไปหางานทำในเมือง ต่างจังหวัด กรุงเทพฯ

(2) ประชาชนไม่สามารถรวมกลุ่มเพื่อการดำเนินการด้านเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนในรูปของกลุ่มอาชีพอย่างเข้มแข็ง

(3) ขาดแหล่งเก็บกักน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและเพื่อการเกษตรไม่เพียงพอ เนื่องจากแหล่งน้ำต้นเขินไม่สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง

(4) สถานศึกษาในตำบลมีเฉพาะโรงเรียนสังกัด สพฐ. ระดับประถมศึกษาและมีโรงเรียนขยายโอกาสถึงมัธยมศึกษาตอนต้นเพียงแห่งเดียว

(5) ไม่มีสถานประกอบกิจการ เช่น โรงแรม รีสอร์ท ร้านอาหารต่างๆ ทำให้การจัดเก็บภาษีที่จัดเก็บเองค่อนข้างน้อยไม่สามารถเลี้ยงตนเองได้

(6) ไม่มีโรงงานใหญ่ๆ ที่จ้างคนในท้องถิ่น

สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมืองมีโอกาสในการพัฒนา คือ มีการประสานงานกันแบบบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ในการร่วมคิดร่วมทำร่วมรับผิดชอบและร่วมแก้ไขปัญหาด้วยกัน ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลตามโครงการต่างๆ ที่จัดสรรให้กับหมู่บ้านแต่ยังมีอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอกคืออยู่ไกลจากจังหวัด บริการทางภาครัฐหลายอย่างยังเข้าไม่ถึง ทำให้ไม่ได้รับความสะดวกในการติดต่อกับจังหวัด การพัฒนาบริเวณคาบเกี่ยวยังไม่สามารถดำเนินการได้

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง มีจุดแข็งในการพัฒนา คือ ประชาชน ผู้นำหมู่บ้าน มีความพร้อมที่จะให้ความร่วมมือ ชุมชนเข้มแข็งได้รับการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานครบถ้วนยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น มีสิ่งแวดล้อมที่ดี อากาศบริสุทธิ์ ไม่มีมลพิษ แต่ก็มีจุดอ่อนคือคนในวัยทำงาน คนหนุ่มสาวอพยพไปหางานทำในเมืองและต่างจังหวัด คราวเรือนที่ยากจนส่วนใหญ่

ประชาชนประกอบอาชีพทางการเกษตรเพียงอย่างเดียวทำให้ขาดรายได้ ขาดแหล่งเก็บกักน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและเพื่อการเกษตรไม่เพียงพอ ไม่มีสถานบริการตลอดจนธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท โรงงานต่าง ๆ ทำให้ไม่มีการจ้างงานในพื้นที่หลังจากฤดูกาลเก็บเกี่ยวแล้วเสร็จ

2. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

ปัญหาและอุปสรรค

(1) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีมีโครงการ/แผนงาน เป็นจำนวนมาก เมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ที่มีอยู่อย่างจำกัด การกำหนดโครงการ/แผนงาน แผนพัฒนาในแต่ละปีงบประมาณยังไม่คำนึงถึงความเหมาะสมและความเป็นไปได้เท่าที่ควรทำให้แผนพัฒนามีโครงการ/แผนงานจำนวนมาก แต่นำโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติน้อย ส่งผลให้ร้อยละของความสำเร็จตามแผนพัฒนาอยู่ในเกณฑ์ต่ำ

(2) สัดส่วนโครงการของยุทธศาสตร์การพัฒนายังคงเน้นด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นส่วนใหญ่

(3) ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดทำแผนที่มีความยุ่งยากมากขึ้น และประชาชนมองว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถตอบสนองตามความต้องการที่เสนอได้ทันทั่วถึง

(4) ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจำกัดของระเบียบกฎหมายที่ทำให้ยาก และบางเรื่องอาจทำไม่ได้

(5) โครงการต่าง ๆ ในแต่ละปีมีมาก ไม่สามารถดำเนินการได้ทั้งหมด งบประมาณไม่เพียงพอ

ข้อเสนอแนะ

(1) ส่งเสริมการจัดประชาคมระดับหมู่บ้าน และระดับตำบล เป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการดำเนินการทบทวนโครงการหรือกิจกรรม ภายในชุมชน/หมู่บ้าน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อมุ่งหวังและยึดถือประโยชน์ของประชาชนสูงสุด

(2) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณาจากยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบ ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและให้มีความสอดคล้องกัน

(3) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณางบประมาณและคำนึงถึงสถานะทางการคลังในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น

(4) ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในงบประมาณรายจ่าย/งบประมาณรายจ่ายจากเงินสะสมหรือการโอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นให้สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น และดำเนินการให้ทันตามแผนการดำเนินงานที่กำหนด

(5) ส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมรับรู้ และมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะร่วมกัน สำหรับกรณีโครงการของรัฐ เอกชน อันอาจจะส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม คุณภาพชีวิตของประชาชนและชุมชน เช่น การประชุมประชาคม การจัดทำประชาพิจารณ์